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WBS Name Duration

m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v
17/05/2020 24/05/2020 31/05/2020 07/06/2020 14/06/2020 21/06/2020 28/06/2020 05/07/2020 12/07/2020 19/07/2020

1 1 Dotar la unidad de Cuidado Intensivo en el cuarto piso de la sede asistencial del HUS429d

2 1.1 Preinversion 143d

3 1.1.1 Documentacion del Proyecto 143d

4 1.1.1.1 Ficha EBI 36d

5 1.1.1.1.1 PMP 20d

6 1.1.1.1.1.1 Inicio 1d

7 1.1.1.1.1.1.1 Identificacion de Interesados 1d

8 1.1.1.1.1.2 Planeacion 19d

9 1.1.1.1.1.2.1 ALCANCE 11d

10 1.1.1.1.1.2.1.1 Recopilacion de Requerimientos1d

11 1.1.1.1.1.2.1.1.1 citacion a proveedores 1d

12 1.1.1.1.1.2.1.2 definicion del alcance 5d

13 1.1.1.1.1.2.1.3 contruccion de la EDT 5d

14 1.1.1.1.1.2.2 CRONOGRAMA 6d

15 1.1.1.1.1.2.2.1 Definir actividades 3d

16 1.1.1.1.1.2.2.2 Secuenciar actividades 1d

17 1.1.1.1.1.2.2.3 Duracion de las actividades 2d

18 1.1.1.1.1.2.3 PRESUPUESTO 2d

19 1.1.1.1.1.2.3.1 Estimacion ascendente de costos2d

20 1.1.1.1.1.2.4 RESPUESTA AL RIESGO 3d

21 1.1.1.1.1.2.4.1 identificar riesgos 1d

22 1.1.1.1.1.2.4.2 analisis cuantitativo y cualitativo2d

23 1.1.1.1.2 MGA 35d

24 1.1.1.1.2.1 Identificacion 5d

25 1.1.1.1.2.1.1 alineacion estrategica 5d

26 1.1.1.1.2.1.1.1 Arboles de problemas y objetivos1d

27 1.1.1.1.2.1.1.2 Alternativa de solucion 2d

28 1.1.1.1.2.1.1.3 Indicadores 2d

29 1.1.1.1.2.2 Preparacion 30d

30 1.1.1.1.2.2.1 Beneficios e ingresos 15d

31 1.1.1.1.2.2.2 Estudio de mercado 15d

32 1.1.1.2 Viabilidad Tecnica 107d

33 1.1.1.2.1 Radicacion Ente Departamental 1d

34 1.1.1.2.2 Analisis tecnico 35d

35 1.1.1.2.3 Documento de viabilidad tecnica 5d

36 1.1.1.2.4 Radicacion ENte Nacional 1d

37 1.1.1.2.5 Analisis tecnico 60d

38 1.1.1.2.6 Documento de viabilidad tecnica 5d

39 1.2 Inversion 286d

40 1.2.1 adquirir y intalar y poner en funcionamiento los equipos271d

41 1.2.1.1 Dotar el equipo 106d

42 1.2.1.1.1 Etapa precontractual 61d

43 1.2.1.1.1.1 Estudio Previo 15d

44 1.2.1.1.1.2 Convocatoria Publica 30d

45 1.2.1.1.1.3 Gestion de Observaciones 15d

46 1.2.1.1.1.4 Adjudicacion 1d

47 1.2.1.1.2 Etapa Contractual 45d

48 1.2.1.1.2.1 Elaboracion de minuta 30d

49 1.2.1.1.2.2 Contratacion 15d

50 1.2.1.2 puesta en funcionamiento 165d

51 1.2.1.2.1 recepcion de equipos 150d

52 1.2.1.2.2 instalacion de equipos 15d

53 1.2.2 seguimiento 165d

54 1.2.2.1 Reuniones de seguimiento 165d

55 1.2.3 Cierre de Proyecto 15d
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18/10/2020 25/10/2020 01/11/2020 08/11/2020 15/11/2020 22/11/2020 29/11/2020 06/12/2020 13/12/2020 20/12/2020 27/12/2020 03/01/2021
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