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Level 1 Summary Level 2 Summary Level 3 Summary Level 3 Task Level 4 Summary Level 4 Task Level 5 Summary Level 5 Task

Dotar la unidad de
Cuidado Intensivo en el
cuarto piso de la sede

asistencial del HUS

Preinversion

Documentacion del
Proyecto

Ficha EBI

PMP

Inicio

Identificacion de
Interesados

Planeacion

ALCANCE

Recopilacion de
Requerimientos

citacion a proveedores 

definicion del alcance

contruccion de la EDT

CRONOGRAMA

Definir actividades

Secuenciar actividades

Duracion de las
actividades

PRESUPUESTO

Estimacion ascendente de
costos

RESPUESTA AL RIESGO

identificar riesgos

analisis cuantitativo y
cualitativo

MGA

Identificacion 

alineacion estrategica

Arboles de problemas y
objetivos

Alternativa de solucion

Indicadores

Preparacion

Beneficios e ingresos

Estudio de mercado

Viabilidad Tecnica 

Radicacion Ente
Departamental

Analisis tecnico

Documento de viabilidad
tecnica

Radicacion ENte Nacional

Analisis tecnico

Documento de viabilidad
tecnica

Inversion

adquirir y intalar y poner
en funcionamiento los

equipos

Dotar el equipo

Etapa precontractual

Estudio Previo

Convocatoria Publica

Gestion de Observaciones

Adjudicacion

Etapa Contractual

Elaboracion de minuta

Contratacion

puesta en funcionamiento

recepcion de equipos

instalacion de equipos

seguimiento 

Reuniones de seguimiento

Cierre de Proyecto


