



Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (4 piso)

Avance % de la ejecución de actividades del proyecto






Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto



Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020		2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2	4	1	2	3	4	
Metodologia General Ajustada								✓
Viabilidad del proyecto								✓
Etapa Contractual								✓
Ejecucion de obra								✓

 Fase no ejecutada
 Fase en ejecucion
 Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 11/11/2019
viabilidad tecnica	emitida 30/12/2019

Se Adquirieron los siguientes equipos

ASPIRADOR DE SECRECIONES
 CUNA O CAMA DE DOS O TRES PLANOS
 ELECTROCARDÍOGRAFO
 MONITOR CON TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO
 MONITOR DE TRANSPORTE
 CENTRAL DE MONITOREO
 MONITOR (CENTRAL DE MONITOREO)
 BRAZO PARA CONEXIÓN ELECTRICA Y GASES MEDICINALES
 REGULADORES DE VACIO
 DESFIBRILADOR CON MARCAPASO
 MARCAPASO BICAMERAL EXTERNO
 VENTILADOR MECANICO
 VENTILADOR DE TRANSPORTE