



**Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (4 piso)**

**Avance % de la ejecución de actividades del proyecto**



**Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto**



### Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020		2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2	4	1	2	3	4	
Metodologia General Ajustada								
Viabilidad del proyecto								
Etapa Contractual								
Ejecucion de obra								

- Fase no ejecutada
- Fase en ejecucion
- Fase terminada

### Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 11/11/2019
viabilidad tecnica	emitida 30/12/2019

### Se Adquirieron los siguientes equipos

- ASPIRADOR DE SECRECIONES
- MONITOR CON TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO
- MONITOR DE TRANSPORTE
- MONITOR (CENTRAL DE MONITOREO)
- REGULADORES DE VACIO
- DESFIBRILADOR CON MARCAPASO
- VENTILADOR MECANICO
- VENTILADOR DE TRANSPORTE